




نادى المهندسين- البحر الأعظم



- رئيس مجلس إدارة النادى : أ.د.أكرم الجنزورى
- سكرتير النادى : م/ ياسر الشبكشى
- أعضاء مجلس إدارة النادى: م/ إبراهيم عثمان
- م/ إسلام مصرى
- م/ حسام شرف
- م/ محمد عادل
- م/ وليد خيرى

تقديم:-

- تم إنشاء نادى المهندسين بالبحر الأعظم عام 1995 كناد اجتماعى ترويحى للمهندسين، ويتميز موقع النادى بالإطلال المباشر على نهر النيل، وبقرب مكانه لوسط محافظة الجيزة، بحيث يمكن الوصول إليه بسهولة لمعظم ساكنى المحافظة.
- خلال الفترة السابقة تدهور مستوى النادى، حتى عزف كثير من المهندسين عن ارتياده، وتحول لمكان لإقامة الأفراح متوسطة المستوى أكثر منه مكان لائق بالمهندسين وأسرهم.



أنشطة وفعاليات نادى المهندسين- البحر الأعظم

حالة التنفيذ	مقترح التطوير	م
تم	تركيب سخانات للحمامات	1
تم	شراء وتركيب عدد 2 شاشة LCD 40 بوصة	2
تم	رئيسفر بكامة واشترك قنوت رياضيه	3
تم، ويتابع	نظافة المظلات والمقاراش	4
تم	انترنت لاسلكى	5
جارى العمل	إنشاء منفذى بيع (مقصف+ وجبات سريعة)	6
تم	ضبط الألويمتال	7
تم	أرضية قاعة رقم (2) وتحويلها إلى صالة ألعاب	8
جارى العمل	تطوير ملاهى الأطفال	9
جارى العمل	تطوير أبواب الحمامات	10
تم	لوحة إعلانات وصندوق شكاوى ومقترحات	11
تم	عزل قاعة مجلس الإدارة	12
جارى العمل	ترميم الكراسى	13
مؤجل	نقل الإدارة وتحويل مكانها إلى ألعاب كمبيوتر	14
جارى العمل	عزل وتطوير قاعات الأفرح فى نهاية النادى	15
تم	تحويل قاعة رقم (3) إلى قاعة للأسر + مصلى	16
جارى العمل	تطوير الإضاءة (داخلية وخارجية)	17
تم	دهانات (قاعات الجلوس- الممرات- ...)	18
جارى العمل	أزياء للعاملين (حسب التصنيف)	19
تم	صيانة التكييفات وشراء جديد حسب الحاجة	20
جارى العمل	تطوير وتجديد الأنتريهات الحالية، وشراء جديد	21
تم	ترتيب نزهات نيلية	22
تم	تحويل قاعة رقم (1) إلى صالونات (فوق 20 سنة)	23
مؤجل	منفذ خدمة سداد فواتير / معرض عقارى	24
مؤجل	التجميل باستعمال عناصر تنسيق الموقع	25
مؤجل	منشآت خفيفة بالمستوى العلوى (مكتبة-معرض)	26
تم	تطوير قاعة ألف ليلة وليلة	27
مؤجل	مرمات الأرضيات الخارجية	28

رؤية التطوير:-

- رأت إدارة النادى ضرورة عمل تطوير شامل فى النادى قد يؤدى لتغيير ملامحه وأنشطته بالكامل، واصطدم هذا الطموح بعدم وجود الميزانية الكافية للتطوير.
- وفى نفس الوقت فالإدارة فى صراع مع الزمن قبل حلول الصيف والذى يزيد فيه معدل التردد على النادى، وضرورة أن يكون النادى فى مستوى (مقبول) للمهندسين
- ولذا استقر رأى الإدارة على ضرورة اتباع مسارين متوازيين:
- التطوير الجزئى (العاجل): لالارتقاء بالنادى فى أسرع وقت ممكن وفى إطار الميزانية المتاحة- ليكون مكاناً مناسباً ولائقاً بالمهندسين، لحين الترتيب لتمويل أعمال التطوير الشامل.
- التطوير الشامل (الآجل): وذلك لوضع رؤية متكاملة للتطوير، ومراحله التنفيذية، ودراسة التمويل اللازم له.



أنشطة وفعاليات نادى المهندسين- البحر الأعظم

التطوير العاجل:-

- رأت إدارة النادى ضرورة عمل تطوير شامل فى النادى تحقيقاً لمشاركة رواد النادى فى تطوير ناديتهم، وحتى لا تكون رؤية التطوير فى اتجاه واحد (من الإدارة فقط)، فقد تم عمل استطلاع رأى لمستعملى النادى على مدار أسبوع كامل، وتم تفريره و اضافته الى رؤية إدارة النادى.





أنشطة وفعاليات نادى المهندسين- البحر الأعظم

التطوير العاجل:-





أنشطة وفعاليات نادى المهندسين- البحر الأعظم



التطوير العاجل:-





أنشطة وفعاليات نادى المهندسين- البحر الأعظم

التطوير العاجل:-





أنشطة وفعاليات نادى المهندسين- البحر الأعظم

التطوير الشامل:-

- رأت إدارة النادى الاتجاه لعمل مسابقة معمارية وعمرانية عامة بين المهندسين المسجلين فى النقابة لتحقيق الأهداف التالية:
- الوصول لأفضل تصميم ممكن لأعمال التطوير الشامل
- تحقيق المشاركة المجتمعية الممكنة لشباب المهندسين فى تطوير نقابتهم
- إعطاء نموذج استرشادى للمسابقات المعمارية تحت مظلة نقابة المهندسين، ضماناً لحقوق المهندسين من العبث وإهدار الحقوق الذى كانوا يتعرضون له خلال فترة الحراسة.
- وتم الانتهاء من أعمال هذه المسابقة وتوزيع الجوائز وعمل معرض للمشاريع الفائزة يوم 10 يوليو 2012 ولمدة أسبوع، كما تم التعاقد مع المكتب الفائز بالجائزة الأولى لإعداد الرسومات التنفيذية ومستندات الطرح للمشروع.





أنشطة وفعاليات نادي المهندسين- البحر الأعظم

التطوير الشامل:-

- سيتم بإذن الله البدء في تنفيذ المرحلة الأولى (جنوب النادي) فور انتهاء إعداد مستندات الطرح (المستهدف: أبريل 2013)
- ويتم الشروع في المرحلة الثانية (شمال النادي) خلال شتاء 2014 بإذن الله.






أنشطة وفعاليات نادى المهندسين- البحر الأعظم

المشروع الفائز بالجائزة الأولى فى مسابقة تطوير نادى المهندسين بالبحر الأعظم

التطوير الشامل:-



FIRST PRIZE



Arch. Mohamed Safwat

